

П Л А Н
мероприятий по созданию и открытию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Липковская СОШ № 2»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: -издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль 2021г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Февраль 2021г.
3	Создание раздела Центр «Точка роста» на сайте школы	Раздел на сайте	Март-август 2021г.
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	Февраль-март 201 г.
5	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Февраль 2021 г.
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Свидетельство о повышении квалификации	До сентября 2021
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт, приведение кабинетов школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	До 31.08.2021 г.
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	2021
9	Завершение ремонта учебных кабинетов, приведение Центра в соответствие	Отремонтированные, оснащенные оборудованием учебные кабинеты	Август 2021 г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	До 5 сентября 2021
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021 г.
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Августовский педсовет